

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Autorité contractante :	PRIMATURE
Exercice budgétaire:	2022
Ordonnateur:	CHEF DE CABINET
Journaux de publication de référence et site Internet:	HOROYAH, JAO, L'OBSERVATEUR, LE PAYS LE SITE DE L'ARMP
Autorité approbatrice:	DIRECTION NATIONALE DU CONTROLE DES MARCHES PUBLICS

MARCHES DE FOURNITURE SANS PRE QUALIFICATION

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ							Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget GNF	Code Budget	Type de Financement	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non	Publication	Date limite
									Objection sur DAO	AAO	dépôt Offres
								12 j	3 j	30 ou 45 j	
1	Achats des Produits Alimentaires en faveur de la Primature		2.2.1.2.10.01	BND	7	AOO	Prévisions 14/01/2022	26/01/2022	31/01/2022	02/03/2022	
							Réalisations				
2	Achats des Habillements et Uniformes en faveur de la Primature		2.2.1.2.10.02	BND	5	AOO	Prévisions 14/01/2022	26/01/2022	31/01/2022	02/03/2022	
							Réalisations				
3	Achats des pré-imprimés en faveur de la Primature		2.3.1.0.10.00	BND	6	AOO	Prévisions 18/01/2022	31/01/2022	03/02/2022	07/03/2022	
							Réalisations				
4	Achats des documentations en faveur de la Primature		2.3.1.1.10.00	BND	12	AOO	Prévisions 18/01/2022	31/01/2022	03/02/2022	07/03/2022	
							Réalisations				
5	Achats de Fournitures et Petits Matériels de Bureau en faveur de la Primature		2.3.1.2.10.00	BND	20	AOO	Prévisions 20/01/2022	01/02/2022	04/02/2022	07/03/2022	
							Réalisations				
6	Achats de Fournitures Informatiques en faveur de la Primature		2.3.1.3.10.00	BND	3	AOO	Prévisions 20/01/2022	01/02/2022	04/02/2022	07/03/2022	
							Réalisations				
7	Frais de nettoyage des locaux de la Primature		2.3.1.6.12.00	BND	1	AOO	Prévisions 14/01/2022	26/01/2022	31/01/2022	02/03/2022	
							Réalisations				
8	Achats des Autres Produits et Fournitures en faveur de la Primature		2.3.1.9.10.00	BND	2	AOO	Prévisions 18/01/2022	31/01/2022	03/02/2022	07/03/2022	
							Réalisations				
9	Achat de produits pharmaceutiques en faveur du Secrétariat/CNLS.		2.3.2.3.10.00	BND	21	AOO	Prévisions 14/01/2022	26/01/2022	31/01/2022	02/03/2022	
							Réalisations				
10	Achat de produits pharmaceutiques en faveur du programme Multisectoriel de lutte contre IST/VIH-SIDA		2.3.2.3.10.00	BND	22	AOO	Prévisions 14/01/2022	26/01/2022	31/01/2022	02/03/2022	
							Réalisations				
11	Cérémonie et réception en faveur de la Primature		2.3.7.1.10.00	BND	8	AOO	Prévisions en cours d'exécution	en cours d'exécution	en cours d'exécution	en cours d'exécution	
							Réalisations				
12	Réunions et conférences en faveur de la Primature		2.3.3.6.11.00	BND	9	AOO	Prévisions 20/01/2022	01/02/2022	04/02/2022	07/03/2022	
							Réalisations				
13	Achat de matériels de transport en faveur de la Primature		2.5.1.1.11.01	BND	19	AOO	Prévisions 31/01/2021	14/02/2021	17/02/2021	21/03/2021	
							Réalisations				
14	Achat de Matériels et mobiliers de bureau en faveur de la Primature		2.5.1.1.11.03	BND	10	AOO	Prévisions 14/01/2022	26/01/2022	31/01/2022	02/03/2022	
							Réalisations				
15	Achat de Matériels Techniques en faveur de la Primature		2.5.1.1.11.09	BND	18	AOO	Prévisions 14/01/2022	26/01/2022	31/01/2022	02/03/2022	
							Réalisations				
16	Achat de Matériels Techniques en faveur de la Cellule de Communication du Gouvernement		2.5.1.1.11.09	BND	17	AOO	Prévisions 18/01/2022	31/01/2022	03/02/2022	07/03/2022	
							Réalisations				
17	Achat de Matériels informatiques en faveur de la Primature		2.5.1.1.11.08	BND	15	AOO	Prévisions 25/01/2021	06/02/2021	11/02/2021	14/03/2021	
							Réalisations				
18	Entretien et réparation véhicule Automobile en faveur de la Primature		2.3.8.2.10.00	BND	14	AOO	Prévisions 14/01/2022	26/01/2022	31/01/2022	02/03/2022	

19	Achat de Matériel de Transport en faveur de la Cellule de Communication du Gouvernement	2.5.1.1.11.01	BND	16	AOO	Réalisations				
						Prévisions	25/01/2021	06/02/2021	11/02/2021	14/03/2021
						Réalisations				
20	Location bureaux bâtiment	2.3.3.0.10.00	BND	11	AOO	Prévisions	en cours d'exécution	en cours d'exécution	en cours d'exécution	en cours d'exécution
						Réalisations				
Coût Total										

PTF : Partenaire Technique et Financier

TDR : Terme de référence

JMP : Journal des Marchés Publics

DAO : Dossier d'Appel d'Offres

DP : Demande de Proposition

CPM : Commission de Passation des Marchés

NA: Non Appliqué

Mode de Passation	
AOO	Appel d'Offres Ouvert
AOR	Appel d'Offres Restreint
RC	Reconduction
ED	Entente Directe
CR	Consultation Restreinte

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Autorité contractante :	PRIMATURE
Exercice budgétaire:	2022
Ordonnateur:	CHEF DE CABINET
Journaux de publication de référence et site Internet:	HOROYAH, JAO, L'OBSERVATEUR, LE POPULAIRE, Le Site de l'ARMP
Autorité approbatrice:	DIRECTION NATIONALE DU CONTROLE DES MARCHES PUBLICS

MARCHES DE FOURNITURES SANS REVUE PREALABLE DE LA DNCMP / DEMANDE DE COTATION

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ							Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION			
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget GNF	Code Budget	Type de Financement	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du Dossier de Consultat°	ANO sur le Dossier de Consultat°	Transmission du Dossier de Consultat°	Date limite dépôt Offres
								12 j	3 j	15 j	
1	Achat de Matériels Informatiques en faveur de la Cellule de Communication du Gouvernement		2.5.1.1.11.08	BND	3	DC	Prévisions	07/02/2022	21/02/2022	24/02/2022	11/03/2022
							Réalisations				
2	Achat de Matériels et Mobiliers de Bureau en faveur de la Cellule de Communication du Gouvernement		2.5.1.1.11.03	BND	2	DC	Prévisions	10/02/2022	22/02/2022	25/02/2022	14/03/2022
							Réalisations				
3	Informations et Communications pour le compte de la Primature		2.3.3.4.10.00	BND	1	DC	Prévisions	02/02/2022	14/02/2022	23/02/2022	10/03/2022
							Réalisations				
Prix total											

PTF : Partenaire Technique et Financier

TDR : Terme de référence

JMP : Journal des Marchés Publics

DAO : Dossier d'Appel d'Offres

DP : Demande de Proposition

CPM : Commission de Passation des Marchés

Mode de Passation	
AOO	Appel d'Offres Ouvert
AOR	Appel d'Offres Restreint
RC	Reconduction
ED	Entente Directe
CR	Consultation Restreinte
DC	Demande de Cotation

PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHÉ
Ouverture /Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Evaluation	Publication attribution/Notification provisoire	Mise en forme du projet de contrat	Non Objection sur le projet de contrat	Montant du Contrat en GNF	Signature du marché	Approbation du Contrat	Enregistrement /Immatriculation du marché	Notification du marché approuvé	Date début travaux
15 j	12 j	15 j	7 j	12 j		7 j	10j	3 j	3 ou 5 j	
17/03/2022	29/03/2022	13/04/2022	20/04/2022	02/05/2022		09/05/2022	19/05/2022	23/05/2022	27/05/2022	10/06/2022
17/03/2022	29/03/2022	13/04/2022	20/04/2022	02/05/2022		09/05/2022	19/05/2022	23/05/2022	27/05/2022	10/06/2022
22/03/2022	04/04/2022	19/04/2022	26/04/2022	09/05/2022		16/05/2022	26/05/2022	30/05/2022	02/06/2022	09/06/2022
22/03/2022	04/04/2022	19/04/2022	26/04/2022	09/05/2022		16/05/2022	26/05/2022	30/05/2022	02/06/2022	09/06/2022
22/03/2022	04/04/2022	19/04/2022	26/04/2022	09/05/2022		16/05/2022	26/05/2022	29/05/2022	02/06/2022	09/06/2022
22/03/2022	04/04/2022	19/04/2022	26/04/2022	09/05/2022		16/05/2022	26/05/2022	29/05/2022	02/06/2022	09/06/2022
17/03/2022	29/03/2022	13/04/2022	20/04/2022	02/05/2022		09/05/2022	19/05/2022	23/05/2022	26/05/2022	09/06/2022
22/03/2022	04/04/2022	19/04/2022	26/04/2022	09/05/2022		16/05/2022	26/05/2022	30/05/2022	02/06/2022	09/06/2022
17/03/2022	29/03/2022	13/04/2022	20/04/2022	02/05/2022		09/05/2022	19/05/2022	23/05/2022	26/05/2022	10/06/2022
17/03/2022	29/03/2022	13/04/2022	20/04/2022	02/05/2022		09/05/2022	19/05/2022	23/05/2022	26/05/2022	10/06/2022
en cours d'execution	en cours d'execution	en cours d'execution	en cours d'execution	en cours d'execution		en cours d'execution	en cours d'execution	en cours d'execution	en cours d'execution	03/01/2021
22/03/2022	04/04/2022	19/04/2022	26/04/2022	09/05/2022		16/05/2022	30/05/2022	02/06/2022	06/06/2022	13/06/2022
05/04/2021	18/04/2021	03/05/2021	10/05/2021	23/05/2021		30/05/2021	09/06/2021	13/06/2021	16/06/2021	23/06/2021
17/03/2022	29/03/2022	13/04/2022	20/04/2022	02/05/2022		09/05/2022	19/05/2022	23/05/2022	26/05/2022	09/06/2022
17/03/2022	29/03/2022	13/04/2022	20/04/2022	02/05/2022		09/05/2022	19/05/2022	23/05/2022	26/05/2022	09/06/2022
22/03/2022	04/04/2022	19/04/2022	26/04/2022	09/05/2022		16/05/2022	26/05/2022	30/05/2022	02/06/2022	09/06/2022
29/03/2021	11/04/2021	28/04/2021	05/05/2021	17/05/2021		24/05/2021	03/06/2021	06/06/2021	09/06/2021	16/06/2021
17/03/2022	29/03/2022	13/04/2022	20/04/2022	02/05/2022		09/05/2022	19/05/2022	23/05/2022	26/05/2022	09/06/2022

29/03/2021	11/04/2021	28/04/2021	05/05/2021	17/05/2021		24/05/2021	03/06/2021	06/06/2021	09/06/2021	16/06/2021
en cours d'exécution	en cours d'exécution	en cours d'exécution	en cours d'exécution	en cours d'exécution		en cours d'exécution	en cours d'exécution	en cours d'exécution	en cours d'exécution	en cours d'exécution

CONJOINT	Financement Conjoint
-----------------	-----------------------------

2	Travaux
3	Prestations intellectuelles
4	Délégations de Service Public

PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHÉ		
Ouverture /Evaluation des offres	ANO sur le rapport d'évaluation	Publication attribution/Notification provisoire	Mise en forme du contrat	ANO sur le projet de contrat	Montant du Contrat	Signature et Approbation du Contrat	Enregistrement /Immatriculation et notification du marché	Notification du marché approuvé	Date début travaux	Date fin travaux
5 J	12 j	3 j	5 j	12 j		3 j	3 j	3 ou 5 j		
16/03/2022	28/03/2022	31/03/2022	05/04/2022	18/04/2022		21/04/2022	25/04/2022	28/04/2022	05/05/2022	26/05/2022
21/03/2022	04/04/2022	07/04/2022	12/04/2022	25/04/2022		28/04/2022	03/05/2022	06/05/2022	13/05/2022	03/06/2022
17/03/2022	29/03/2022	01/04/2022	06/04/2022	18/04/2022		21/04/2022	25/04/2022	28/04/2022	05/05/2022	26/05/2022

CONJOINT	Financement Conjoint
-----------------	-----------------------------

2	Travaux
3	Prestations intellectuelles
4	Délégations de Service Public