

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Autorité contractante :	PRIMATURE
Exercice budgétaire:	2022
Ordonnateur:	CHEF DE CABINET
Journaux de publication de référence et site Internet:	HOROYAH, JAO, LE PAYS, LE POPULAIRE
Autorité approbatrice:	DIRECTION NATIONALE DU CONTROLE DES MARCHES PUBLICS

IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE							Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					Date limite de dépôt des propositions (tech et finan)	
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget GNF	Code Budget	Type de Financement	N° AMI	Méthodes de passation		Préparation TDR et DP	Non Objection sur TDR	Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI)	Ouverture /Evaluation des (Mi)	Non Objection sur DP		Envoi DP aux candidats de la liste restreinte
									12 j	14J	15j	12 j		3 j
1	Formations, séminaires et stages en faveur du projet d'identification Unique pour l'Intégration		2.3.3.6.10.00	BND	13	AOO	Prévisions	31/01/2022	14/02/2022	28/02/2022	15/03/2022	28/03/2022	31/03/2022	02/05/2022
							Réalisations							
2	Formations, séminaires et stages en faveur du Personnel de la Primature		2.3.3.6.10.00	BND	4	AOO	Prévisions	24/01/2022	07/02/2022	21/02/2022	08/03/2022	21/03/2022	24/03/2022	25/04/2022
							Réalisations							
Coût Total														

Liste des Signes et Abréviations

- PTF : Partenaire Technique et Financier
 TDR : Terme de référence
 JMP : Journal des Marchés Publics
 DAO : Dossier d'Appel d'Offres
 DP : Demande de Proposition
 CPMP : Commission de Passation des Marchés Publics
 ANO : Avis de Non Objection
 CCM : Commission de Contrôle des Marchés Publics

Mode de Passation		
1	AO	Appel d'Offres
2	CR	Consultation Restreinte
3	GG	Gré à Gré (En tente Directe)
Mode de Passation		
1	SFQC	Selection Fondée sur la Qualité - Coût
2	SFBD	Selection Fondée sur un Budget Déterminé
3	SFMC	Selection Fondée sur le Moindre Coût

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION					PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHÉ			
Ouverture /Evaluation des propositions techniques	Non Objection sur rapport Prop. Techn.	Ouverture /Evaluation des propositions financières	Non Objection sur rapport combinée PT/PF	Publication attribution /Notification provisoire	Négociation et mise en forme du contrat	Non Objection sur le contrat négocié	Montant du Contrat en GNF	Signature du marché	Approbation du Contrat	Enregistrement /Immatriculation du marché	Notification du marché approuvé	Date début Prestations	Date de fin des prestations
15 j	12 j	15 j	12j	15 j	5 j	12 j		7 j	10 j	3 j	3 ou 5 j		
17/05/2022	30/05/2022	14/06/2022	27/06/2022	12/07/2022	18/07/2022	01/08/2022		08/08/2022	18/08/2022	22/08/2022	25/08/2022	01/09/2022	30/11/2022
10/05/2022	23/05/2022	07/06/2022	20/06/2022	05/07/2022	11/07/2022	25/07/2022		01/08/2022	11/08/2022	15/08/2022	18/08/2022	25/08/2022	23/11/2022

Code Marché	Nature de Marché
1	Construction
2	Travaux de Génie Civil
3	Fourniture courante
4	Fourniture d'Equipements
5	Prestation Courante
6	Prestation Intellectuelle

Type de Financement		
1	BND	Budget National de Développement
2	FINEX	Financement Extérieur
3	CONJOINT	Financement Conjoint (FINEX+BND)