

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

|   |   |
|---|---|
| <b>Autorité contractante :</b>                                | <b>PRIMATURE</b>  |
| <b>Exercice budgétaire:</b>                                   | <b>2022</b>   |
| <b>Ordonnateur:</b>   | <b>CHEF DE CABINET</b>  |
| <b>Journaux de publication de référence et site Internet:</b> | <b>HOROYAH, JAO, L'OBSERVATEUR, LE PAYS LE SITE DE L'ARMP</b> |
| <b>Autorité approbatrice:</b>                                 | <b>DIRECTION NATIONALE DU CONTROLE DES MARCHES PUBLICS</b>    |

**MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE PAR LA DNCMP / DEMANDE DE COTATION/Cabi**

| IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ |                                  |                    |              |                     |                   |                       | Prévisions et Réalisation | PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION    |                                    |   |  | PHASE 2 : EVALUATION DES         |                                 |                                       |
|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|--|------------------------------------|---|--|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| Numéro                            | Intitulé du Projet/Marché        | Montant Budget GNF | Code Budget  | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |                           | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres/ ouverture des plis | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution /Notification |
|                                   |                                  |                    |              |                     |                   |                       |                           | 12 j                                   | 3 j                                | 15 j                                    | 5 J  | 12 j                             | 3 j                             |                                       |
| 1                                 | Entretien bâtiment administratif |                    | 2.3.8.6.10.0 | BND                 | 4                 | DC                    | Prévisions                | 07/02/2022                             | 21/02/2022                         | 24/02/2022                              | 11/03/2022                                   | 16/03/2022                       | 28/03/2022                      | 31/03/2022                            |
|                                   |                                  |                    |              |                     |                   |                       | Réalisations              |  |                                    |   |  |                                  |                                 |                                       |
| <b>Coût Total</b>                 |                                  |                    |              |                     |                   |                       | 0                         |  |                                    |   |  |                                  |                                 |                                       |

PTF : Partenaire Technique et Financier  
TDR : Terme de référence  
JMP : Journal des Marchés Publics  
DAO : Dossier d'Appel d'Offres  
DP : Demande de Proposition

| Mode de Passation |                          |
|-------------------|--------------------------|
| AOO               | Appel d'Offres Ouvert    |
| AOR               | Appel d'Offres Restreint |
| RC                | Reconduction             |
| ED                | Entente Directe          |
| DC                | Demande de cotation      |

| Code Marché | Nature de Marché            |
|-------------|-----------------------------|
| 1           | Fournitures                 |
| 2           | Travaux                     |
| 3           | Prestations intellectuelles |
| 4           | Partenariats Public-Privé   |

net

| PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |                              |                    |                                     |   |                                 | PHASE 4 :          |                  |
|--|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------|--------------------|------------------|
| Mise en forme du projet de contrat             | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux |
| 5 j  | 12 j                         |                    | 3 j                                 | 3 j   | 3 ou 5 j                        |                    |                  |
| 05/04/2022                                     | 18/04/2022                   |                    | 21/04/2022                          | 26/04/2022  | 29/04/2022                      | 06/05/2022         | 20/05/2022       |
|  |                              |                    |                                     |   |                                 |                    |                  |
|  |                              |                    |                                     |   |                                 |                    |                  |

| Type de Financement |   |
|---------------------|---|
| BND                 | Budget National et Autres Financements Intérieurs |
| FINEX               | Financement Extérieur                             |
| CONJOINT            | Financement Conjoint                              |